

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร ๐-๓๒๔๗-๓๘๐๕
โทรสาร ๐-๓๒๔๗-๓๘๐๖๑ ต่อ ๑๗

คำนำ

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘, ๒๙ และข้อ ๓๐ กำหนดว่า การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ยังมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคความสำเร็จของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- ๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในกาติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๓. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์พัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 - ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๓.๒ ความพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๓.๓ แผนการดำเนินงาน
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
 - ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๔.๓ แผนการดำเนินงาน
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 - ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 - ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต
 - ๒.๒ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๓ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๔ ผลการพัฒนา
 - ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะรับการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๑


บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถลงมือถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบ หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี เป็นต้น



๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอน ปัญหาลงให้ได้ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง

และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบได้โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากร นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน เป็นแนวทางปรับปรุงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบางจาก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ที่ ๒๑๒ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| ๑. | นายประสิทธิ์ เอี่ยมเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก หมู่ที่ ๖ | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายบุญมาก ชาวสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| ๓. | นายนเรตร์ ทับทิมทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| ๔. | นายสายันต์ สีสังข์
ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๕. | นายปรีชา สีเลี้ยง
ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๖. | ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ. รพ.สต.บางจาก) | กรรมการ |
| ๗. | นางสาวยุพิน ทับสี
ผู้แทนหน่วยงาน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) | กรรมการ |
| ๘. | นางสาวธัญพร รัตนกุสุมภ์
หัวหน้าส่วนการบริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก) | กรรมการ |
| ๙. | นางแฉ่งน้อย ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.ร.ร.วัดทองนพคุณ) | กรรมการ |
| ๑๐. | นางสาวสุภาวดี ทรัพย์เกิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ ร.ร.วัดทองนพคุณ) | กรรมการ |
| ๑๑. | นางวารุณี โตทรัพย์
หัวหน้าส่วนการบริหาร (หัวหน้าสำนักปลัด) | กรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าว อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๒.๖ รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง งานต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำ “คู่มือ การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ขั้นตอน ๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ


๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บางจาก ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ “คู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลบางจากในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลบางจากภาพรวม

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๒ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๕ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๗ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เทียบตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน ()

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐ - ๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษา/เทียบเท่า () อนุปริญญา/เทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียน นักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ

ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	(๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๔๖
	(๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๓๔
๒	อายุ		
	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๒
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๘
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๘
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๒
๓	การศึกษา		
	(๑) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๓๔
	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๒๔
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๖
	(๔) ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๖
	(๕) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๐
๔	อาชีพหลัก		
	(๑) รับราชการ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๘
	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๔
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๖
	(๔) รับจ้าง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๔
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๖) เกษตรกร	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๒๘
	(๗) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๐
		รวม	๘๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

➤ การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย			
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๔) วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
(๕) กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
(๘) แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ	๕	๓	๖๐
รวม	๑๐๐	๙๙	๙๙

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน
สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป
และ ข้อมูลพื้นฐานนำมาวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางจาก เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและ ข้อมูล พื้นฐานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๑๘	๙๐
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๓	๑๐๐
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑	๕๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒	๑๐๐
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๔) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑	๕๐
	(๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา รักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓	๑๐๐
	รวม	๒๐	๑๔	๗๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา รักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๒๐	๑๐๐
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕	๑๐๐
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓	๑๐๐
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓	๑๐๐
รวม		๒๐	๒๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาพการณ์และ

ศักยภาพ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐	๑๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

↳ การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย			๑๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕	๑๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๑๐ คะแนน การประเมินผลการทำงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน ๑๐ คะแนน และ โครงการพัฒนา ได้คะแนน ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจาก มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากและมีการกำหนดแผนงาน ที่จะดำเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

๒.๒ การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๑๐)	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์พัฒนา ได้คะแนน สูงสุด ร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	<p>๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๖ โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐	๑๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะ เฉพาะเจาะจง	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่ม เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชาธิปไตย	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการ ได้แก่</p> <p>(๑) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(๔) ความยุติธรรม (Equity)</p> <p>(๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ	<p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการ กำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง</p> <p>(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ ดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้</p> <p>(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้</p> <p>(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
<p>๕. โครงการพัฒนา (ต่อ)</p> <p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	๕	๑๐๐
<p>๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พื่อเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (LSEP)</p>	(๕)	๕	๑๐๐
<p>๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก สำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการ ได้แก่</p> <p>(๑) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(๔) ความยุติธรรม (Equity)</p> <p>(๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	๕	๑๐๐
<p>๕.๑๐ มีการ ประมาณการ ราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ</p>	<p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนด อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้	(๕)	๕	๑๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางจาก

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	(๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔๖
	(๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๔
๒	อายุ		
	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๐
	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๒
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๘
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๘
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๐
	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๒
๓	การศึกษา		
	(๑) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๔
	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๒๔
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๖
	(๔) ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๖
	(๕) อื่นๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๐
๔	อาชีพหลัก		
	(๑) รับราชการ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๘
	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๓) ค่าขาย ธุรกิจส่วนตัว	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๖
	(๔) รับจ้าง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๐
	(๖) เกษตรกร	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๒๘
	(๗) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๐
รวม			๘๐

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๘.๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๓๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
ภาพรวม	๘.๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๓
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๑๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๓๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
ภาพรวม	๘.๓๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๕๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๘
ภาพรวม	๘.๕๙

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
ภาพรวม	๘.๔๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
ภาพรวม	๘.๓๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๓
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๓
ภาพรวม	๘.๔๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๑๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
ภาพรวม	๘.๓๑

๓.๓ แผนงบดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เพิ่มเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๖	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๙๐.๙๑	-	-	๑	๙.๐๙	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๙	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๙	๙๐.๖๒	-	-	๓	๙.๓๘	-	-	-	-	๓๒	๑๐๐.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๖๙	๙๓.๒๔	-	-	๔	๕.๕๑	-	-	๑	๑.๓๕	๗๔	๑๐๐.๐๐

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	(๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๔๖
	(๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๓๔
๒	อายุ		
	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๒
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๘
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๘
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๒
๓	การศึกษา		
	(๑) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๓๔
	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๒๔
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๖
	(๔) ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๖
	(๕) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๐
๔	อาชีพหลัก		
	(๑) รับราชการ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๘
	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๔
	(๓) ต้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๖
	(๔) รับจ้าง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๔
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๑๐
	(๖) เกษตรกร	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๒๘
	(๗) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔	๐
		รวม	๘๐

๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕๕.๐๐	๔๒.๕๐	๒.๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๒.๕๐	๔๕.๐๐	๒.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕.๐๐	๔๕.๐	๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๒.๕๐	๓๕.๐๐	๒.๕๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๒.๕๐	๔๓.๕๐	๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๗.๕๐	๓๒.๕๐	๐
ภาพรวม	๕๓.๘๘	๔๕.๒๘	๐.๘๓

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๗	๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๓๓	๒๙
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔
รวม	๗๖	๗๐

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

๕.๑ ผลการติดตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถสรุป ได้ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๒.๑๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผนท้องถิ่น จำนวน ๙๖ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๙๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑

๕.๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากในภาพรวมการประมวลผลการ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ในภาพรวม โดยสรุป ได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ (%) ของความพึงพอใจ แยกออกเป็น ๓ ช่วงระดับ ประกอบไปด้วย

๑. ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๓.๘๙
๒. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๔๕.๒๘
๓. ระดับความพึงพอใจไม่พอใจ ร้อยละ ๐.๘๓

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีการให้บริการประชาชน ในรูปแบบของการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๓๕ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจาก คะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๒๗ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมถึง ๘.๓๓ คะแนน


๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมถึง ๘.๕๙ คะแนน

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๕๖ คะแนน

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๓๗ คะแนน

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๕๗ คะแนน

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๓๑ คะแนน



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

.....

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๒๓๑ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยสรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

↳ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ดังนี้

“ตำบลบางจากน่าอยู่ อย่างยั่งยืนและมั่นคง”

↳ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๘ ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ เป้าประสงค์

- ๑) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอและสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
- ๓) บริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน
- ๔) พัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
- ๕) ส่งเสริมประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ๒) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๘๐
- ๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๖) หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

➤ กลยุทธ์


๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริ
๒. ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
๓. สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๓๖,๔๗๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓/	๒,๒๙๗,๘๐๐.๐๐	๒๑.๘๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓.๔๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๑,๖๓๑,๔๕๐.๐๐	๑๕.๕๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๔,๓๙๙,๘๒๐.๐๐	๔๑.๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๑.๗๙
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๓๒	๑,๖๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๕.๒๖
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙
รวม	๓๔	๑๐,๕๓๖,๔๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ ๒๑.๘๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ร้อยละ ๓.๔๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ร้อยละ ๐.๒๔%
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๔.๕๓%
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ร้อยละ ๔๙.๑๑%
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๐.๓๐%
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ร้อยละ ๕.๙๐%
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๐.๑๙%

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง	✓	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
๑๓. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
๑๗. มีการจัดทำบัญชีโครงการในยุทธศาสตร์	✓	-
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

➤ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑...ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางสาว

๒...รายละเอียดการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

➤ ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓...จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๒,๓๗๙,๘๐๐	๑๕	๒,๖๑๔,๙๐๐	๕๙	๔๘,๖๑๕,๒๘๐	๗	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๒๑	๕๓,๙๐๐,๙๘๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	๒	๔๒๙,๕๐๐	๑๘	๖,๙๓๐,๐๐๐	๒	๓๖๒,๐๐๐	๓๑	๘,๖๕๑,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	๘	๑๑๐,๐๐๐	๗	๗๕,๐๐๐	๘	๕๕๗,๖๕๓	๗	๕๕๗,๖๕๓	๓๐	๑,๕๓๐,๓๐๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๑	๑,๒๙๐,๑๓๕	๑๔	๑,๓๗๔,๑๘๖	๑๓	๑,๔๖๔,๐๐๐	๑๑	๑,๖๖๒,๐๐๐	๖๒	๕,๘๕๔,๓๒๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๔,๐๑๘,๒๐๐	๙	๔,๐๑๘,๒๐๐	๙	๔,๘๐๒,๐๐๐	๙	๔,๘๐๒,๐๐๐	๓๖	๑๖,๘๔๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๑๐๕,๐๐๐	๑๐	๓๕๔,๐๐๐	๑๒	๔๕๕,๐๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐	๓๑	๑,๑๖๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๑๖	๒,๒๓๐,๐๐๐	๑๘	๒,๓๕๑,๗๖๐	๒๔	๒,๘๘๖,๐๐๐	๓๓	๒,๖๘๖,๐๐๐	๙๑	๑๑,๑๕๓,๗๖๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๖	๑๕๗,๒๐๐	๔	๕๐,๐๐๐	๒๐	๓๓๖,๔๐๐
รวม	๖๗	๑๐,๑๕๔,๑๓๕	๘๐	๑๑,๖๖๙,๕๕๖	๑๕๙	๖๕,๙๘๖,๑๓๓	๗๖	๑๒,๖๔๘,๙๐๐	๕๒๐	๑๑๐,๙๐๘,๓๖๗

๕. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	รวม ๕ ปี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๒,๓๓๙,๕๐๐	๑๕	๒,๖๑๕,๙๐๐	๕๙	๕๘,๖๑๕,๒๕๐	๓๗	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๕	๑๙,๓๖๓,๐๐๐	๑๒๑	๗๕,๓๐๐,๙๕๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	-	-	๒	๕๒๙,๕๐๐	๑๕	๖,๙๓๐,๐๐๐	๒	๓๖๒,๐๐๐	๙	๕,๑๐๐,๐๐๐	๓๑	๑๑,๖๕๙,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และการสร้าง รายได้	๕	๑๑๐,๐๐๐	๓/	๓๗๕,๐๐๐	๕	๕๘๓,๖๕๓	๓/	๕๓๐,๐๐๐	๕	๕๕๓,๖๕๓	๓๕	๑,๙๓๐,๓๐๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๑	๑,๒๙๐,๑๓๕	๑๕	๑,๓๓๗,๕๖๖	๑๓	๑,๕๖๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๖๒,๐๐๐	๑๓	๑,๕๖๕,๐๐๐	๖๓	๗,๕๕๕,๓๒๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๙	๕,๐๑๙,๒๐๐	๙	๕,๐๑๙,๒๐๐	๙	๕,๕๐๒,๐๐๐	๙	๕,๕๐๒,๐๐๐	๙	๕,๕๐๒,๐๐๐	๕๐	๓๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๖	๑๐๕,๐๐๐	๑๐	๓๕๕,๐๐๐	๑๒	๕๕๕,๐๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐	๖	๕๕๕,๐๐๐	๓๒	๑,๖๖๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง	๑๖	๒,๒๓๑,๐๐๐	๑๕	๒,๓๕๑,๓๖๐	๒๕	๒,๕๕๒,๐๐๐	๓๓	๒,๖๕๒,๕๐๐	๒๓	๒,๖๕๖,๐๐๐	๑๐๒	๑๒,๖๕๒,๒๖๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๖	๑๕๓,๒๐๐	๕	๕๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๒๕	๒๙๐,๐๐๐
รวม	๖๗	๑๐,๑๙๕,๑๓๕	๘๐	๑๑,๒๖๙,๕๖๖	๑๕๙	๖๕,๙๕๒,๑๓๓	๗๖	๑๒,๖๕๘,๕๐๐	๑๐๑	๓๓,๙๙๓,๖๕๓	๕๒๐	๑๑๐,๙๐๕,๓๖๗

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ประจําปีงบประมาณ...๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เพิ่มเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	๖	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๙๐.๙๑	-	-	๑	๙.๐๙	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๙	๙๐.๖๓	-	-	๓	๙.๓๗	-	-	-	-	๓๒	๑๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
รวม	๓๐	๙๔.๕๙	-	-	๔	๕.๕๑	-	-	-	-	๓๔	๑๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโคกสร้างพื้นฐาน	๒,๒๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	-	-	๒,๒๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน้ำ	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	-	-	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลศรีสุกิจและ การสร้างรายได้	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑,๒๕๑,๙๖๑.๙๒	๑๐๐	-	-	๑,๒๕๑,๙๖๑.๙๒	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม	๔,๒๓๒,๒๖๔.๐๐	๑๐๐	-	-	๔,๒๓๒,๒๖๔.๐๐	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสาธารณสุข	๒๕,๖๑๐.๐๐	๑๐๐	-	-	๒๕,๖๑๐.๐๐	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหาร จัดการ และความร่วมมือร่วมทางการเมือง	๕๐๘,๐๕๕.๑๐	๑๐๐	-	-	๕๐๘,๐๕๕.๑๐	๑๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒	๑๐๐	-	-	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒	๑๐๐

➤ ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	-	-	-	-

➤ ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลบางจากภาพรวม

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

➤ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก.....

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....ธันวาคม ๒๕๖๔.....

➤ ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓/	๓/
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๓/	๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๑๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง	๓๓	๓๒
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๔
รวม	๓๖	๓๔

๑.๓ ความสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รวม ๗๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๕๓๖,๔๗๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๗๐ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการที่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๒,๒๙๗,๘๐๐.๐๐	๗	๒,๒๓๗,๕๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๒	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๒	๓๖๒,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และ การสร้างรายได้	๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๑	๑,๖๓๑,๔๕๐.๐๐	๑๐	๑,๒๕๑,๙๖๑.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๙	๔,๓๙๙,๘๒๐.๐๐	๙	๔,๒๓๒,๒๖๘.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๓	๑๘๖,๕๐๐.๐๐	๓	๒๕,๖๑๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง	๓๒	๑,๖๐๙,๐๐๐	๒๙	๕๐๘,๐๕๕.๑๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐
รวม	๗๔	๑๐,๕๓๖,๔๗๐.๐๐	๗๐	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุปผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้


ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑๐.๐๐	๒,๒๓๓,๕๐๐.๐๐	๒๕.๙๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๒.๘๖	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๔.๒๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๖	๘.๕๓	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๑๔.๒๙	๑,๒๕๑,๙๖๑.๙๒	๑๔.๕๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๑๒.๘๖	๔,๒๓๒,๒๖๘.๐๐	๔๙.๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓	๔.๒๙	๒๕,๖๑๐.๐๐	๐.๓๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๙	๔๑.๔๓	๕๐๘,๐๕๕.๑๐	๕.๙๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๕.๓๑	๐	๐
รวม	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒	๑๐๐.๐๐

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัด

ได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนเดินทางได้สะดวก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	ร้อยละ๑๐๐ ประชาชนได้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนที่ได้รับการอบรมมีอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ของสตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับความปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๑๐๐ สุนัขได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับประโยชน์การจัดทำโครงการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนตัวแทนของตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ



๒) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ พบว่ายังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปในอนาคต ดังนี้

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ไม่สามารถบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ล่าช้า

๒) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๓) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆที่อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีทั้งด้านงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) โครงการตามนโยบาย ภัยพิบัติต่างๆ หรือโรคระบาด เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ทำให้โครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณถูกลดงบประมาณ หรือถูกยกเลิกไปเพื่อนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนั้น ควรจะมีเงินสำรองให้เพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

๔) การจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีแนวโน้มลดลงไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ แต่ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒) ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการ ด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แขนงขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๓) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๔) การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน การเทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

๕) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอและสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

➤ มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา

๒) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

➤ มีการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ทำให้แหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

➤ มีการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายกั้นน้ำเต็ม ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอก ลำเหมือง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

๓) การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

↳ พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

↳ มีการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชน เพื่อเป็นการลด ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

↳ พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานด้าน การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

๕) การพัฒนาด้านสังคม

↳ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้าน กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และ สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

๖) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

↳ มีการดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่น หมอกควันกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในตำบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ ด้านสาธารณสุขต่างๆ

๗) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

↳ ส่งเสริมประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม รับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

↳ บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิต ของชุมชน

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ การติดตามและประเมินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา โดยจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ	
	สถานการณ์ ดำเนินงาน	จำนวน โครงการ	ร้อยละของ โครงการ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ ที่ตั้งไว้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓/	๑๐๐	๒,๒๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๙๓/๑๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒	๑๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ สร้าง รายได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖	๑๐๐	๐	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	๙๐.๙๑	๑,๒๕๑,๙๖๑.๙๒	๓๖.๓/๔
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๙.๐๙	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙	๑๐๐	๔,๒๓๒,๒๖๘.๐๐	๙๖.๑๙
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	๑๐๐	๒๕,๖๑๐.๐๐	๑๓.๓/๔
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและ การมีส่วนร่วมทางการเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙	๙๐.๖๒	๕๐๘,๐๕๕.๑๐	๓๑.๕๘
	ไม่ได้ดำเนินการ	๓	๙.๓๘	๐	๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔	๐	๐	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	๐	๐
รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐	๙๔.๕๙	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒	๘๑.๗๙
	ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๕.๔๑	๐	๐

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดี่ยว คลองเหมือง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองร้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบุญมาก ฉวีวรรณ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓	-	-	๔๓,๐๐๐	๔๑,๕๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศิลา ปานพ่วง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	✓	-	-	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นายอำพัน พันขวง อดีตกำนันตำบลบางจาก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	✓	-	-	๔๕๖,๐๐๐	๔๔๔,๕๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอชยบ้าน นายประยงค์ เกิดเล หมู่ที่ ๔	กองช่าง	✓	-	-	๕๘,๘๐๐	๕๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	๑.๒ แผนงานการเกษตรและชุมชน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายคลองเหมือง - คลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๔๖,๕๐๐
	รวม		๓	-	-	๒,๒๓๗,๕๐๐	๒,๒๓๗,๕๐๐
	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการขุดลอกกึ่งเลนคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางจาก	กองช่าง	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๒.	โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตะกอนดินเลน (ลึงก์ขวางทางน้ำ) สายคลองน้อยจากบ้านครุฑถึงบ้านทรงไทย หมู่ที่ ๒ ต.บางจาก	กองช่าง	✓	-	-	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐
	รวม		๒	-	-	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้						
	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
๑.	โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาหมารุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕.	โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางจาก	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม		๖	-	-	๓๐,๐๐๐	
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๕๐๐
๒.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓.	อุดหนุนการจัดงานพระคริสตมาส-เมืองเพชร	สำนักงานปลัด	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๐
๔.	โครงการแข่งขันเรือยาวในประเพณีวันลอยกระทง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
๕.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓,๓๖๒,๗๐๐	๓,๓๕๘,๓๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๓๓๗,๖๐๐	๕,๕๖๖,๐๐๐
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๖๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔.	กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (โอนจากเงินสำรองจ่าย ๑๓๖,๕๕๐)	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๒๓๗,๕,๐๐๐	๒๓๗,๕,๐๐๐
		รวม	๙	-	-	๕,๓๙๙,๘๒๐	๕,๒๓๒,๒๖๕
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
	แผนงานสาธารณสุข						
๑.	โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะในชุมชน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๒๑๐
๓.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐
		รวม	๓	-	-	๑๗๖,๕๐๐	๒๕,๖๑๐

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล การบริหารจัดการ และ การมีส่วนร่วมทางทหารเมือง						
	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑.	โครงการประชาคมหมู่บ้าน ๑-๔	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๓.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน อบต. และการมีส่วนร่วมของชุมชน	สำนักงานปลัด	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๕.	โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก	สำนักงานปลัด	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	๐
๖.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๗.	โครงการอบรม พบ.ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๘.	โครงการอบรม พบ.ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๙.	ชุดหนุนโครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๔	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๖๖,๖๙๕.๑๐
๑๑.	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการและจัดซื้อ ของขวัญ ของรางวัล	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๕๕๐
๑๒.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	สำนักงานปลัด	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักงานปลัด	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๕.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักงานปลัด	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๖.	โครงการจัดหาทุนสถาบัน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๗.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๑๘.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๑๙.	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๒๐.	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑.	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓/๕,๐๐	๓/๕,๐๐
๒๒.	จัดซื้อตู้ใบมเลือน	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	๒,๖๐๐
๒๓.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ VA	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
๒๔.	อุดหนุนโครงการบริหารอำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐
	รวม		๒๒	-	๒	๑,๓๐๕,๕๐๐	๓๖๕,๒๕๕
	งานบริหารงานคลัง						
๒๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๖.	โครงการให้บริการประชาชนในการชำระภาษี	กองคลัง	✓	-	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๗.	จัดซื้อตู้เหล็ก	กองคลัง	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๒๘.	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองคลัง	✓	-	-	๑,๓๐๐	๑๓,๐๐๐
๒๙.	จัดซื้อตู้ใบมเลือนกระดาษ จำนวน ๑ ตู้	กองคลัง	✓	-	-	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐
	รวม		๕	-	-	๓/๐,๕๐๐	๒๗,๒๐๐
	แผนงานรักษาความสงบภายใน						
	งานเทศกาล						
๓๐.	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่ยามปฏิบัติงาน เผ่ายามที่ อบต.บางจาก	สำนักงานปลัด	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๖๑๐

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
๓๑.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล บางจากหลักสูตรทบทวน	สำนักงานปลัด	-	✓	๑๐๓,๐๐๐	-	
๓๒.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจราจร	สำนักงานปลัด	✓	-	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	
	รวม		๒	๑	๑๑๓,๐๐๐	-	
	รวมทั้งหมด		๒๙	๓	๑,๖๐๙,๐๐๐	๕๐๘,๐๕๕.๑๐	
	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
	แผนงานการเกษตร						
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด	✓	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	
๒.	โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด	✓	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	
๓.	โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	สำนักงานปลัด	✓	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	
๔.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนโยบายของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัด	✓	-	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	
	รวม		๔	-	๒๐,๐๐๐	๐	
	รวมทั้งหมด		๗๐	๔	๑๐,๕๓๖,๕๗๐.๐๐	๘,๖๑๗,๓๙๕.๐๒	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมทั้งเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวชญพร รัตนกุสมภ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก