

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**



**ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**



**ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑	บทนำ
๑.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๑
๒.	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒
๓.	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๒
๔.	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๖
๕.	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
๑.	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๘
๒.	แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๒
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
๑.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๖
๒.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๐
๓.	การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๒๘
๔.	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ๓๔
๕.	สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ๓๖
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ
๑.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๓๘
๒.	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๕๐

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงเกิดการพัฒนามีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตรวจสอบแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอย ปัญหาลงให้ได้ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบได้โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากร นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน เป็นแนวทางปรับปรุงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจการสาธารณะมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบาง จาก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผล การติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าว อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๒.๖ รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง งานต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ขั้นตอน ๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ


๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำ “คู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

➤ แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลบางจากในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลบางจากภาพรวม

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๒ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ

๕.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๕ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๗ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ ให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เทียบตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๐	
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๐	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๒.๕
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๗.๕
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๗.๕
	๓.๔	วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕	กลยุทธ์	๕	๔.๕
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๕
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕
	๓.๘	แผนงาน	๕	๕
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๕๐	

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นดังนี้

- ๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐๓ โครงการ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๗ โครงการ
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ จำนวน ๓ โครงการ
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ โครงการ
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๑๕ โครงการ
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๔ โครงการ
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง จำนวน ๒๙ โครงการ
 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ
- ๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๓.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๓.๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓.๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒	๔,๕๐๒,๑๐๐	๑๒	๔,๕๐๑,๓๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๒.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ สร้างรายได้	๓.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๐,๐๐๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔.๑ แผนงานการศึกษา ๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑,๖๙๗,๔๙๗	๕	๑,๒๐๖,๗๖๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕.๒ แผนงานงบกลาง ๕.๓ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๔,๙๗๑,๗๘๗	๙	๔,๕๕๓,๗๔๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๖.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการ เมือง	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗.๒ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๗.๓ แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๑๗	๑,๐๕๙,๓๐๐	๙	๒๓๙,๑๕๕
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๘.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐
รวม		๕๕	๑๒,๔๔๕,๖๘๗	๓๖	๑๐,๕๑๐,๙๖๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๐๒,๑๐๐ บาท
 มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๐๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท
 มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
 มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๙๗,๔๙๗ บาท
 มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๐๖,๗๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙
 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๙๗๑,๗๘๗ บาท
 มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๕๓,๗๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘
 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๕๙,๓๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๙,๑๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่น จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๙,๓๗๗,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๐๓,๕๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ จำนวน ๓ โครงการ

งบประมาณ ๕๕,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๑๙,๙๓๕ บาท
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๗๑,๗๘๗ บาท
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๒๗,๐๐๐ บาท
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ๔,๔๐๒,๑๐๐ บาท	๑๒
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ งบประมาณ - บาท	๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ ๑,๖๙๗,๔๙๗ บาท	๑๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม งบประมาณ ๔,๙๗๑,๗๘๗ บาท	๑๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท	๒
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง งบประมาณ ๑,๐๕๙,๓๐๐ บาท	๑๗
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท	๒
รวมทั้งสิ้น		๕๕

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เพื่อดำเนินการต่อไป

๔. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากหมายถึงการสำรวจ เพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บางจากจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้ อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่างๆ
๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูล เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย			
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
(๔) วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
(๕) กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
(๘) แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ	๕	๓	๖๐
รวม	๑๐๐	๙๙	๙๙

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน
สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และ
ข้อมูลพื้นฐานนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๑๘	๙๐
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๓	๑๐๐
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง อายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	(๒)	๑	๕๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒	๑๐๐
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑	๕๐
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา รักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓	๑๐๐	
รวม		๒๐	๑๘	๙๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
บริหารส่วนตำบลบางจาก พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า

การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐	๒๐	๑๐๐
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๕	๑๐๐
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓	๑๐๐
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓	๑๐๐
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓	๑๐๐	
รวม		๒๐	๒๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐	๑๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐	๑๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕	๑๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางจาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย			๑๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ	(๕)	๕	๑๐๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕	๑๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๑๐ คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน ๑๐ คะแนน และ โครงการพัฒนา ได้คะแนน ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจากและมีการกำหนดแผนงาน ที่จะดำเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นที่

๒.๒ การสรุปสถานการณ์พัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๑๐)	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์พัฒนา ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๑๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒.๖ โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๐	๑๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่ม เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕	๑๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาได้คะแนน สูงสุดร้อยละ ๑๐๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางจาก

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	(๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔๒
	(๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๘
๒	อายุ		
	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑
	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๒
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๒๕
	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
๓	การศึกษา		
	(๑) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๐
	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔๒
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔
	(๔) ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔
	(๕) อื่นๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
๔	อาชีพหลัก		
	(๑) รับราชการ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๔) รับจ้าง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๒
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑
	(๖) เกษตรกร	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๓
	(๗) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
	รวม		๘๐

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๗
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๙.๐๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๑
ภาพรวม	๘.๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๕๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
ภาพรวม	๘.๗๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๙๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
ภาพรวม	๘.๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๘๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๓
ภาพรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๗
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๙๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๑
ภาพรวม	๘.๙๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๕๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๙
ภาพรวม	๘.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๘
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๘๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๖
ภาพรวม	๘.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น	๘.๘๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
ภาพรวม	๘.๘๓

๓.๓ แผนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่เพิ่ม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔๑.๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๕๘.๓๓	๑๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๕๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕	๙๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๕	๕๒.๙๔	๐	๐	๐	๐	๘	๔๗.๐๖	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
รวม	๓๐	๕๔.๕๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘	๓๒.๗๓	๗	๑๒.๗๓	๕๕	๑๐๐

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
๑	เพศ		
	(๑) ชาย	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔๒
	(๒) หญิง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๘
๒	อายุ		
	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑
	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๒
	(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๒๕
	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
๓	การศึกษา		
	(๑) ประถมศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๐
	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔๒
	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔
	(๔) ปริญญาตรี	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๔
	(๕) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
๔	อาชีพหลัก		
	(๑) รับราชการ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑๔
	(๔) รับจ้าง	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๒
	(๕) นักเรียนนักศึกษา	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๑
	(๖) เกษตรกร	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	๓๓
	(๗) อื่น ๆ	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	-
		รวม	๘๐

๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๕๗.๕๐	๔๒.๕๐	๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕๕.๐๐	๔๕.๐๐	๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๕.๐๐	๕๕.๐๐	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๕.๐๐	๖๒.๕๐	๒.๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๒.๕๐	๔๗.๕๐	๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๗.๕๐	๓๒.๕๐	๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗๗.๕๐	๒๒.๕๐	๐
ภาพรวม	๕๕.๕๖	๔๔.๑๗	๐.๒๘

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๓	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕	๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๙	๙
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑
รวม	๑๐๓	๓๖

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล

๕.๑ ผลการติดตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถสรุป ได้ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๓ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๕

๕.๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ในภาพรวมการประมวลผลการ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ในภาพรวม โดยสรุป ได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ (%) ของความพึงพอใจ แยกออกเป็น ๓ ช่วงระดับ ประกอบไปด้วย

๑. ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๕.๖๐
๒. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๔๔.๒๐
๓. ระดับความพึงพอใจไม่พอใจ ร้อยละ ๐.๒๘

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีการให้บริการประชาชน ในรูปแบบของการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๗๔ คะแนน
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๗๙ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมถึง ๘.๗๐ คะแนน
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมถึง ๘.๙๓ คะแนน
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๙๓ คะแนน

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๖๓ คะแนน

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๖๖ คะแนน

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดจากคะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘.๘๓ คะแนน

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

.....

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยสรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต ดังนี้

“ตำบลบางจากน่าอยู่ อย่างยั่งยืนและมั่นคง”

ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๘ ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- ๑) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอและสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
- ๓) บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน

๔) พัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานด้านการศึกษาศาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

๕) ส่งเสริมประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา เพื่อให้รู้
เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ๒) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๘๐
- ๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐

๖) หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริ
๒. ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
๓. สนับสนุนหน่วยงานองค์กรชุมชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณ
๑๔,๐๙๙,๗๘๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๖,๐๕๖,๒๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ การสร้างรายได้	๒	๒๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๑,๖๙๗,๔๙๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๐	๔,๙๗๑,๗๘๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒	๑๗๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๑๗	๑,๐๕๙,๓๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๕๕	๑๔,๐๙๙,๗๘๔

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง	✓	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
๑๓. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
๑๗. มีการจัดทำบัญชีโครงการในยุทธศาสตร์	✓	-
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๗๗,๐๐๐	๙	๒,๔๐๙,๘๙๐	๗	๔,๑๔๗,๐๐๐	๗	๓,๒๖๐,๐๑๕	๗	๑๖,๘๑๘,๖๐๐	๔๗	๓๖,๐๑๒,๕๐๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาถิ่นแหล่งน้ำ	๔	๗๐๓,๔๐๐	๔	๕๑๔,๐๐๐	๓	๑๙๕,๐๐๐	๒	๕๕๔,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๑๖	๒,๔๖๖,๔๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๓	๕๕,๐๐๐	๓	๕๕,๐๐๐	๔	๕๖๗,๖๕๓	๔	๕๖๗,๖๕๓	๔	๕๖๗,๖๕๓	๑๘	๑,๘๑๒,๙๕๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕	๒,๐๑๙,๙๓๕	๑๘	๒,๑๖๓,๕๘๖	๑๕	๒,๑๒๓,๐๐๐	๑๘	๒,๕๕๐,๔๐๐	๑๖	๒,๓๘๘,๐๐๐	๘๒	๑๑,๒๓๔,๙๒๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๔,๙๗๑,๗๘๗	๑๕	๔,๑๓๔,๒๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๗๘	๒๓,๘๕๖,๙๘๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๔๙๕,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๕,๐๐๐	๑๔	๔๘๕,๐๐๐	๑๔	๔๘๕,๐๐๐	๗๑	๕,๙๕๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการ	๒๙	๓,๒๒๗,๐๐๐	๒๖	๓,๒๒๗,๐๐๐	๓๑	๓,๖๕๗,๐๐๐	๒๘	๒,๙๖๗,๐๐๐	๒๗	๒,๙๖๗,๐๐๐	๑๔๑	๑๖,๐๕๕,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๒๖	๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๓	๒๑,๐๙๙,๒๒๒	๙๔	๑๓,๐๕๑,๖๗๖	๙๖	๑๙,๖๕๑,๖๕๓	๙๔	๑๕,๓๘๑,๐๖๘	๙๒	๒๘,๖๕๓,๒๕๓	๔๗๙	๙๗,๗๕๓,๘๗๒

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๓๗,๐๐๐	๙	๒,๔๐๙,๘๙๐	๗	๔,๑๔๗,๐๐๐	๗	๓,๒๖๐,๐๑๕	๗	๑๖,๘๑๘,๖๐๐	๔๗	๓๖,๐๑๒,๕๐๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๔	๗๐๓,๕๐๐	๔	๕๑๔,๐๐๐	๓	๑๙๕,๐๐๐	๒	๕๘๔,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๑๖	๒,๔๔๖,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๓	๕๕,๐๐๐	๓	๕๕,๐๐๐	๔	๕๖๗,๖๕๓	๔	๕๖๗,๖๕๓	๔	๕๖๗,๖๕๓	๑๘	๑,๘๑๒,๙๕๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕	๒,๐๑๙,๙๓๕	๑๘	๒,๑๖๓,๕๘๖	๑๕	๒,๑๒๓,๐๐๐	๑๘	๒,๕๔๐,๔๐๐	๑๖	๒,๓๘๘,๐๐๐	๘๒	๑๑,๒๓๔,๙๒๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๕	๔,๙๗๑,๗๘๗	๑๕	๔,๑๓๔,๒๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๑๖	๔,๙๑๗,๐๐๐	๗๘	๒๓,๘๕๖,๙๘๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๑๔	๔๙๕,๐๐๐	๑๔	๔๙๕,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๕,๐๐๐	๑๔	๔๘๕,๐๐๐	๑๔	๔๘๕,๐๐๐	๗๑	๕,๙๕๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทาง การ	๒๙	๓,๒๒๗,๐๐๐	๒๖	๓,๒๒๗,๐๐๐	๓๑	๓,๖๕๗,๐๐๐	๒๘	๒,๙๖๗,๐๐๐	๒๗	๒,๙๖๗,๐๐๐	๑๔๑	๑๖,๐๔๕,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๒๖	๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๓	๒๑,๐๐๙,๒๒๒	๙๔	๑๓,๐๕๘,๖๗๖	๙๖	๑๙,๖๕๑,๖๕๓	๙๔	๑๕,๓๘๑,๐๖๘	๙๒	๒๘,๖๕๓,๒๕๓	๔๗๙	๙๗,๗๕๓,๘๗๒

๔. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

➤ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔๑.๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๕๘.๓๓	๑๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๕๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๙๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐	๐	๐.๐๐	๑๐	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๙	๕๒.๙๔	๐	๐	๐	๐	๘	๔๗.๐๖	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๕๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐
รวม	๒๙	๕๒.๗๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๙	๓๔.๕๕	๗	๑๒.๗๒๗	๕๕	๑๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๓๐๓,๑๐๐	๕๒.๓๒	๒,๐๙๙,๐๐๐	๔๗.๖๘	๔,๔๐๒,๑๐๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑,๖๙๗,๔๙๗	๑๐๐	๐	๐	๑,๖๙๗,๔๙๗	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔,๙๗๑,๗๘๗	๑๐๐	๐	๐	๔,๙๗๑,๗๘๗	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๗๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๑,๐๕๙,๓๐๐	๑๐๐	๐	๐	๑,๐๕๙,๓๐๐	๑๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-
รวม	๑๐,๓๔๖,๖๘๔	๘๓.๑๓	๒,๐๙๙,๐๐๐	๑๖.๘๗	๑๒,๔๔๕,๖๘๔	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ที่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	-	-	-	-	-	

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลบางจากภาพรวม

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก..

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....ธันวาคม ๒๕๖๖.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๓	๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๕	๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๑๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	๒
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๙	๑๗
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๒
รวม	๑๐๓	๕๕

๑.๓ ความสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รวม ๕๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๐๙๙,๗๘๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๔๔๕,๖๘๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการที่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๖,๐๕๖,๒๐๐	๑๒	๔,๔๐๒,๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๑,๖๙๗,๔๙๗	๕	๑,๖๙๗,๔๙๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๐	๔,๙๗๑,๗๘๗	๙	๔,๙๗๑,๗๘๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๑๗	๑,๐๕๙,๓๐๐	๙	๑,๐๕๙,๓๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๕๕	๑๔,๐๙๙,๗๘๔	๓๖	๑๒,๔๔๕,๖๘๔
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๖๕.๔๕	๘๘.๒๗

๑.๕ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุปผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจริง	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๒	๑๐๐	๔,๔๐๑,๓๐๐	๓๒.๖๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๕๐	๑,๒๐๖,๗๖๖	๗๑.๐๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๙	๙๐	๔,๔๕๓,๗๔๑	๘๙.๕๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๐	๐	๐	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการมี ส่วนร่วมทางการเมือง	๙	๕๒.๙๔	๒๓๙,๑๕๕	๒๒.๕๘
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐	๑๑,๐๐๐	๙.๑๗
รวม	๓๖	๖๕.๔๕	๑๐,๓๑๒,๗๖๒	๗๓.๑๔

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนเดินทางได้สะดวก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนที่ได้รับการอบรมมีอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ของสตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับความปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๑๐๐ สุขุมชนได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับประโยชน์การจัดทำโครงการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนตัวแทนของตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ

๒) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ พบว่ายังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปในอนาคต ดังนี้

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ไม่สามารถบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ล่าช้า

๒) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๓) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ที่อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีทั้งด้านงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) โครงการตามนโยบาย ภัยพิบัติต่างๆ หรือโรคระบาด เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ทำให้โครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณถูกลดงบประมาณ หรือถูกยกเลิกไป เพื่อนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนั้น ควรจะมีเงินสำรองให้เพียงพอต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

๔) การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีแนวโน้มลดลงไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ แต่ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒) ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการ ด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนชุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เล็ง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๓) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๔) การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน การเทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

๕) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำหนด ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานเพียงพอและสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของ เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

- มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา

๒) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- มีการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ทำให้ แหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

- มีการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายกันน้ำเค็ม ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอก ลำเหมือง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

๓) การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

- พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนให้เพียงพอยั่งยืน และ สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- มีการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชน เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

๕) การพัฒนาด้านสังคม

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้าน กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม และ อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

๖) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

- มีการดำเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในตำบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางจาก และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ

๗) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

- ส่งเสริมประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา เพื่อให้รู้เท่า ทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถ แก้ไขปัญหาแลพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บัดนี้ การติดตามและประเมินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา โดยจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ	
	สถานการณ์ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒	๑๐๐	๔,๔๐๒,๑๐๐	๗๒.๖๗
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๑๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕	๕๐	๑,๒๐๖,๗๖๖	๗๑.๐๙
	ไม่ได้ดำเนินการ	๕	๕๐		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙	๙๐	๔,๕๕๓,๗๔๑	๘๙.๕๘
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๑๐		
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐	๐
	ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๑๐๐		
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙	๕๒.๙๔	๒๓๙,๑๕๕	๒๒.๕๘
	ไม่ได้ดำเนินการ	๘	๔๗.๐๖		
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	๕๐	๑๑๐,๐๐๐	๙.๑๗
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๕๐		
รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖	๖๕.๔๕	๑๐,๓๑๒,๗๖๒	๗๓.๑๔
	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๙	๓๔.๕๕		

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านยายพรมถึง ตำบลต้น มะพร้าว หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๔๐๐	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำจากตู้โทรศัพท์ ถึงบ้านนายแผน ซ่อกระทุ่ม หมู่ที่ ๓	๒๐๖,๙๐๐	✓	-	-	๒๐๖,๙๐๐	กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านตาบรุ่งโรจน์ ชูสวัสดิ์ ถึง บ้านนายกิตติ กลั่นเกล้า หมู่ที่ ๔	๔๑๕,๙๐๐	✓	-	-	๔๑๕,๙๐๐	กองช่าง		

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ ๖	๓๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๓๕,๖๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างหมู่ที่ ๗	๔๙๙,๒๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม	๑,๖๕๔,๑๐๐					๑,๖๕๓,๕๐๐		

โครงการเพิ่มเติม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างถนนเลียยคลองบ้านนา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ ต้น	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองเหมือง หมู่ที่ ๖	๘๖,๐๐๐	✓				๘๕,๙๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากสะพานคอนกรีตถึงบ้าน ส.อบต.ทศพร ทองคำ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	✓				กองช่าง		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย จากถนนทางหลวงชนบทถึงสวนเกษตรนายพรายงาม จั๊บสายทองหมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐	✓				กองช่าง		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย จากสะพานหมู่บ้านถึงบ้านนายแพ่ม หมู่ที่ ๓	๑๓๔,๐๐๐	✓				กองช่าง		
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางปัญญา อิ่มเสมอ ถึงนายประชา นั๊กบ้านพาทย์ หมู่ที่ ๕	๔๙๖,๐๐๐	✓				กองช่าง		
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านจำดี ถึงนาสองร้อย หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	✓				กองช่าง		
	รวม	๒,๗๔๘,๐๐๐						๒,๗๔๗,๙๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนครชุมกิจ และการพัฒนารายได้
 ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาสตรีและ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐					๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางจาก	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด	(ในปีโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองเหมือง หมู่ ที่ ๖ ๕๖,๐๐๐ -บาท)	
๓	โครงการสนับสนุนการ เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสถาน สัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารการศึกษา	๓๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	<p>ค่าอาหารเสริมนม จ่ายเป็น ค่าอาหารเสริมนมให้แก ๑. โรงเรียนวัดทองนพ คุณฯ จำนวน ๑๔๕ ในอัตรา คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๗,๘๔๙.-บาท</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางจาก จำนวน ๔๐ คน ในอัตรา คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็น เงิน ๗๖,๖๔๘.-บาท รวม เป็นเงิน ๓๕๔,๔๙๗.- บาท</p>	๓๕๔,๔๙๗	✓	-	-	๒๘๗,๐๒๒.๒๑	สำนักปลัด		
๖	<p>อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทองนพคุณฯ</p>	๖๐๙,๐๐๐	✓	-	-	๕๕๔,๔๐๐	สำนักปลัด		
	รวม	๑,๔๕๒,๔๙๗				๑,๐๙๑,๗๒๖			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๒	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๓	อุดหนุนการจัดงานพระนคร คีรี-เมืองเพชร	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
๔	โครงการแข่งขันเรือยาวเนื่อง ในประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	(โอนไปวัดจตุรสาร =๑๐๐,๐๐๐)	
รวม		๒๔๕,๐๐๐				๑๑๕,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุน	๑๐๙,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๘๕๕,๖๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔๙๔,๔๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๖	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๒๘๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๗	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๘	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทย	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	๒๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
	รวม	๔,๙๖๑,๗๘๗					๔,๙๕๓,๗๔๑		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐					๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการบริหารจัดการขยะ ตำบลบางจาก	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
	รวม	๑๗๕,๐๐๐					๐		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด		
๒	โครงการประชาคมหมู่บ้าน ๑-๘	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด		
๓	โครงการประชาคมตำบลบาง จาก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด		
๔	โครงการฝึกอบรมนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานอบต. และการมี ส่วนร่วมของชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด		
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด		

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบลและลูกจ้าง อบต.บาง จาก	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๗๕๐	สำนักปลัด		
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๕๐๐	สำนักปลัด		
๘	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๘๐๐	สำนักปลัด		
๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๖๐๐	สำนักปลัด		

ครุภัณฑ์

๑	จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	๗,๕๐๐	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	กองคลัง
๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	๕,๕๐๐	กองคลัง
	รวม	๑๓,๐๐๐					๑๓,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	รวม			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องจราจร	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบพร้อมเสา จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.บางจาก	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุง คอนกรีตโรงจอดรถ อบต. บางจาก เขตคอนกรีตใหม่	๔๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๘๐๐	กองช่าง	
	รวม	๕๔๗,๘๐๐					๕๔๘,๘๐๐		

ครุภัณฑ์									
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	✓				๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๑๗,๔๐๐	✓	-			๑๗,๔๐๐	กองช่าง	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แปปวีดิทัศน์	๖,๓๐๐	✓	-			๖,๓๐๐	กองช่าง	
	รวม	๔๒,๗๐๐					๔๒,๗๐๐		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๗.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	๕,๗๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
	รวม	๕,๗๐๐					๐		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐					๐		

โครงการเพิ่มเติม		งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
ลำดับที่	โครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชตะกอน ดินเลนเลียบนทางหลวง ชนบทหมายเลข พบ.๑๐๒๓ หมู่ที่ ๖	๑๑๐,๐๐๐	✓				๑๑๐,๐๐๐		
รวม		๑๑๐,๐๐๐					๑๑๐,๐๐๐		

ภาคผนวก

ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	เลขที่ สัญญา	ลงวันที่	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	หมายเหตุ
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ตั้งแต่ บ้านยายพรม ถึง ตำบลต้น มะพร้าว หมู่ที่ ๓	๑๒/๒๕๖๖	๑๔/๐๗/๒๕๖๖	๑๕/๐๗/๒๕๖๖	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	
๒.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อม วางระบายน้ำ จากตู้โทรศัพท์ ถึงบ้านนาย แผน ช่อ กระพุ่ม หมู่ที่ ๓	๕/๒๕๖๖	๓๐/๐๓/๒๕๖๖	๓๑/๐๓/๒๕๖๖	๒๙/๐๕/๒๕๖๖	
๓.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้าน ดาบรุ่งโรจน์ ชู สวัสดิ์ ถึงบ้าน นายกิตติ กลั่น เกล้า หมู่ที่ ๘	๓/๒๕๖๖	๐๗/๐๒/๒๕๖๖	๐๘/๐๒/๒๕๖๖	๒๔/๐๓/๒๕๖๖	
๔.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ ๖	๑๑/๒๕๖๖	๑๙/๐๖/๒๕๖๖	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	เลขที่ สัญญา	ลงวันที่	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	หมายเหตุ
๕.	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗	๑/๒๕๖๖	๒๘/๑๒/๒๕๖๕	๒๘/๑๒/๒๕๖๕	๑๑/๐๒/๒๕๖๖	
๖.	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเลียบ คลองบ้านนา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ ต้น	๗/๒๕๖๖	๑๕/๐๕/๒๕๖๖	๑๖/๐๕/๒๕๖๖	๒๘/๐๖/๒๕๖๖	
๗.	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายคลอง เหมือง หมู่ที่ ๖	๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๖/๒๕๖๖	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	๐๓/๐๘/๒๕๖๖	
๘.	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง จากสะพาน คอนกรีตถึง บ้าน ส.อบต. ทศพร ทองคำ หมู่ที่ ๗	๑๓/๒๕๖๖	๑๔/๐๗/๒๕๖๖	๑๕/๐๗/๒๕๖๖	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	
๙.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายคลอง น้อย จากถนน ทางหลวง ชนบทถึงสวน เกษตรนาย พรายงาม จับ สายทองหมู่ที่ ๒	๙/๒๕๖๖	๑๘/๐๖/๒๕๖๖	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	๐๓/๐๘/๒๕๖๖	

ลำดับที่	โครงการ	เลขที่ สัญญา	ลงวันที่	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายคลอง น้อย จาก สะพานหมู่บ้าน ถึงบ้านนาย เพิ่ม หมู่ที่ ๓	๑๐/๒๕๖๕	๐๕/๐๘/๒๕๖๕	๐๖/๐๘/๒๕๖๖	๑๙/๐๘/๒๕๖๕	
๑๑.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จากนา นางปัญญา อิ่ม เสมอ ถึงนา นายประชา นัก ปิ่นพาทย์ หมู่ที่ ๕	๖/๒๕๖๖	๑๕/๐๕/๒๕๖๖	๑๖/๐๕/๒๕๖๖	๒๙/๐๖/๒๕๖๖	
๑๒.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้าน จำติ ถึงนาสอง ร้อย หมู่ที่ ๓	๒/๒๕๖๖	๐๗/๐๒/๒๕๖๖	๐๘/๐๒/๒๕๖๖	๐๙/๐๓/๒๕๖๖	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมทั้งเสนอต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางจาก ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้พิจารณามิมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางจาก จึงประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

